

Sistemas Kinetix: Plan Estratégico de Desarrollo

Hoja de Ruta de Implementación Técnica y Comercial - Mayo 2026

Fase 1: Infraestructura y Core Digital (Días 1-3)

Día	Objetivo	Acciones Clave
Día 1	Cimentación Técnica	Compra de dominio .com y VPS. Instalación de Docker, n8n y Evolution API en Ubuntu 24.04.
Día 2	Presencia Web Inmediata	Despliegue de Landing Page (Astro) con el Plan A (\$49.99). Configuración de Supabase (Auth y DB).
Día 3	Legalidad Automática	Redacción y subida de T&C. Implementación del Checkbox legal en el registro y banner de cookies.

Fase 2: Automatización y Experiencia (Días 4-7)

Día	Objetivo	Acciones Clave
Día 4	Instancias On-Demand	Workflow en n8n: Creación automática de instancia en Evolution API tras registro en Supabase.
Día 5	Dashboard de Usuario	Desarrollo de panel simple: Botón de "Generar QR" que consuma Base64 de la API.
Día 6	El "Botón de Pánico"	Lógica de reconexión automática y notificaciones vía Webhook si la instancia se cae.
Día 7	Prueba Gratuita (Trial)	Configuración de cron-jobs en n8n para el conteo de 15 días y desactivación automática.

Fase 3: Pasarela "Criolla" y Escalamiento (Días 8-10)

Día	Objetivo	Acciones Clave
Día 8	Módulo de Pagos	Integración de Binance Pay (API) y formulario de validación de referencia para Pago Móvil.
Día 9	Notificaciones y Recibos	Workflow n8n para envío de PDF de pago y alertas de "3 días para vencer" vía WhatsApp.
Día 10	Lanzamiento y SEO	Configuración de SEO básico en la web y primer despliegue de publicidad en Instagram.

Resumen de Meta (Mes 1): Alcanzar 2 ventas del Plan A para cubrir el Burn Rate de \$98 y asegurar el primer escalón del sueldo (\$50-\$80).